



Projet pilote d'accompagnement religieux en milieu hospitalier des personnes de religions non chrétiennes

Présentation du calendrier et du budget revus et modifiés

I. Calendrier et échéances selon modifications

Année	Trimestre	Actions	Responsabilité
2017	2 ^e trimestre	Le Conseil synodal Refbejuso s'est prononcé favorablement sur la mise en œuvre du projet pilote.	Secteur Diaconie / CS
2017	4 ^e trimestre	Sollicitation auprès du Synode d'hiver d'un crédit d'engagement de CHF 65'000 pour la période 2018 à 2020.	Secteur Diaconie / CS
2018	1 ^{er} trimestre	Prise de contacts avec des membres de différentes communautés religieuses.	Direction de projet / Secteur Diaconie
2018	2 ^e trimestre	Développement du profil type des futurs membres bénévoles du groupe de réflexion (qui a pour mission de développer le code de conduite de l'accompagnement religieux et spirituel).	Groupe de pilotage CIC
2018	3 ^e trimestre	Recrutement des membres du groupe de réflexion.	Groupe de pilotage CIC
2018	4 ^e trimestre	Première rencontre du groupe de réflexion, composé de 14 bénévoles issus de 6 communautés religieuses. <i>(Dans la première mouture de la planification, il était prévu que les futurs membres du groupe de réflexion s'engageraient par la suite dans l'accompagnement religieux. Or, cela n'est pas valable pour tous les membres. Le processus de recrutement des personnes qualifiées pour l'accompagnement doit donc faire l'objet d'un processus à part.)</i>	Cheffe de projet
2019		Le groupe de réflexion se réunit à 6 reprises.	Cheffe de projet
2019	2 ^e -3 ^e trimestre	Elaboration du code de conduite pour l'accompagnement religieux et spirituel.	Cheffe de projet
2019	2 ^e trimestre	Décision du Conseil synodal Refbejuso concernant la révision et les modifications du calendrier et du budget.	Secteur Diaconie / CS
2019	4 ^e trimestre	Procédure de consultation auprès des communautés religieuses concernant le code de conduite.	Groupe de pilotage

2019	4 ^e trimestre	Demande au Synode d'hiver d'approuver la prolongation du projet et l'extension du crédit d'engagement (CHF 88'500 pour les années 2020 à 2022).	Secteur Diaconie / CS
2020	1 ^{er} trimestre	Finalisation des règles applicables à l'accompagnement spirituel et religieux et approbation par la CIC.	Groupe de pilotage CIC
2020	2 ^e trimestre	Développement des fondements de la garantie qualité par le groupe de réflexion.	Cheffe de projet
2020	3 ^e trimestre	Développement des standards applicables à la formation continue qualifiante et à la supervision des futurs bénévoles. <i>(Le développement de standards applicables à la formation qualifiante constitue une mesure nouvellement introduite dans le projet, en vue de la garantie qualité.)</i>	Groupe de pilotage CIC
2020	3 ^e trimestre	Recrutement des bénévoles.	Groupe de pilotage CIC
2020	4 ^e trimestre	Mise sur pied du pool de bénévoles.	Cheffe de projet
2020	4 ^e trimestre	Création d'une base de données des bénévoles (responsable: aumônerie hospitalière de l'île).	Groupe de pilotage CIC
2020	4 ^e trimestre	Elaboration d'un concept de communication. Elaboration de supports publicitaires.	Groupe de pilotage CIC
2021	1 ^{er} trimestre	Début des négociations avec l'Office des hôpitaux et les hôpitaux en vue du transfert de la gestion régulière de l'accompagnement religieux en tant que part de l'aumônerie hospitalière.	Cheffe de projet
2021	1 ^{er} trimestre	Formation des bénévoles (début de la formation continue).	Cheffe de projet
2021	2 ^e trimestre	1 ^{re} rencontre des bénévoles qualifiés.	Cheffe de projet
2021	3 ^e trimestre	2 ^e rencontre des bénévoles qualifiés.	Cheffe de projet
2021	4 ^e trimestre	3 ^e rencontre des bénévoles qualifiés.	Cheffe de projet
2021	4 ^e trimestre	Evaluation; décision sur les suites à donner à partir de 2023.	Groupe de pilotage CIC
2022	1 ^{er} trimestre	4 ^e rencontre des bénévoles qualifiés.	Cheffe de projet
2022	2 ^e trimestre	5 ^e rencontre des bénévoles qualifiés.	Cheffe de projet
2022	3 ^e trimestre	6 ^e rencontre des bénévoles qualifiés.	Cheffe de projet
2022	4 ^e trimestre	7 ^e rencontre des bénévoles qualifiés.	Cheffe de projet
2023		Reprise du financement de l'accompagnement religieux en tant que mission de l'aumônerie hospitalière par les hôpitaux et l'Office des hôpitaux.	

II. Financement / Budget

Budget 2020	CHF	29'500
Budget 2021	CHF	29'500
Budget 2022	CHF	29'500
Budget total 2020 à 2022:	CHF	88'500

Type de coût	2020	2021	2022	Coût total 2020 à 2022
Rencontres bénévoles	1'000.00	1'000.00	0.00	CHF 2'000.00
Jetons de présence bénévoles	4'480.00	4'480.00	0.00	CHF 8'960.00
Frais bénévoles	1'120.00	1'120.00	0.00	CHF 2'240.00
Garantie qualité (offres ad hoc et supervision)	5'000.00	5'000.00	5'000.00	CHF 15'000.00
Accréditation bénévoles qualifiés	0.00	1'000.00	1'000.00	CHF 2'000.00
Rencontres bénévoles qualifiés	0.00	750.00	1'000.00	CHF 1'750.00
Jetons de présence bénévoles qualifiés	0.00	2'400.00	6'400.00	CHF 8'800.00
Frais bénévoles qualifiés	0.00	600.00	1'600.00	CHF 2'200.00
Communication/flyers	5'000.00	0.00	1'500.00	CHF 6'500.00
Honoraires direction de projet 7 % plus frais*	12'800.00	12'900.00	13'000.00	CHF 38'700.00
Evaluation**			prestation propre	prestation propre
Groupe de pilotage***	prestation propre	prestation propre	prestation propre	prestation propre
Arrondi	100.00	250.00		CHF 350.00
Total	CHF 29'500.00	CHF 29'500.00	CHF 29'500.00	CHF 88'500.00

Nombre de bénévoles (groupe de réflexion) approx.	14	14	0
Nombre de rencontres bénévoles (groupe de réflexion)	4	4	0
Nombre de bénévoles qualifiés approx.	0	10	20
Nombre de rencontres bénévoles qualifiés	0	3	4

Légende:

- * Les honoraires, évalués à un 7 %, sont faiblement dotés et incluent les prestations propres.
- ** Prestation propre fournie par l'aumônerie hospitalière.
- *** Prestation propre fournie par les institutions impliquées.